

陇县 2024 年去产能奖补资金项目事 中监控评价报告

陕大可绩评字〔2024〕147 号

委托单位：陇县财政局

评价单位：陕西大可工程咨询监理有限公司

联系电话：（0917）3800266

邮 箱：sxdake@163.com

日 期：2024 年 7 月 16 日

陇县 2024 年去产能奖补资金项目事中 监控评价报告

陇县发展和改革委员会：

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《陇县财政局关于配合第三方评估机构做好2024年度重点项目预算绩效事中监控评价工作的通知》（陇财办绩〔2024〕131号）等相关文件要求，受陇县财政局委托，陕西大可工程咨询监理有限公司成立绩效评价工作组，于2024年7月4日至7月5日深入项目主管部门及实施单位，通过座谈交流、查阅资料、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目主管部门自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对陇县2024年去产能奖补资金项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，现将监控情况报告如下：

一、项目背景

煤炭是我国主体能源。煤炭产业是国民经济基础产业，涉及面广、从业人员多，关系经济发展和社会稳定大局。自2016年以来，受经济增速放缓、能源结构调整等因素影响，煤炭需求大幅下降，供给能力持续过剩，供求关系严重失衡，导致企业效益普遍下滑，市场竞争秩序混乱，安全生产隐患加大，对经济发展、职工就业和社会稳定造成了不利影响。为贯彻落实

党中央、国务院关于推进结构性改革、抓好去产能任务的决策部署，进一步化解煤炭行业过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展。按照《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展意见》（国发〔2016〕7号）精神，陕西省人民政府于2018年7月31日对陕西省2018年化解煤炭过剩产能引导退出关闭的煤矿予以公示（宝鸡秦源煤业有限公司在此公示名单之中）。根据陕西省政府《陕西省2018年煤炭行业化解过剩产能引导退出关闭煤炭公示名单》公告和《陕西省矿产资源管理条例》等有关规定，2018年9月14日陕西省国土资源厅下发《关于注销神木县永兴乡七里庙三矿等10处煤炭采矿许可证的通知》（陕国土资矿发〔2018〕62号），要求依法注销神木县永兴乡七里庙三矿等10处煤炭采矿许可证（宝鸡秦源煤业有限公司在此公示名单之中）。宝鸡秦源煤业有限公司认真落实《陕西省2018年煤炭行业化解过剩产能引导退出关闭名单公示》要求，于2018年9月底完成井下设备回收和井筒封堵工作。为扎实推进宝鸡秦源煤业有限公司去产能剩余职工安置工作，根据陕西省审计反映问题工作专班要求、宝鸡市政府2022年12月12日专题会议精神及《宝鸡市人力资源和社会保障局关于做好秦源煤业剩余职工安置有关工作的通知》文件要求，陇县发展和改革局会同县财政局、县人社局协调、指导宝鸡秦源煤业有限公司，按照《陕西省钢铁煤炭行业化解过剩产能专项奖补资金管理实施细则》，对奖补资金使用和欠缴社保费及解除劳动关系职工经济补偿金等进行了重新测算，并修订完善了《秦源煤业去产能剩余职工安置方案》，为确保全面妥善安置好全体职工，

处理好历史遗留问题、盘活存量资产、维护社会和谐稳定提供了制度保障。

二、项目基本情况

(一) 项目名称：陇县 2024 年去产能奖补资金项目

(二) 主管部门：陇县发展和改革局

(三) 实施单位：宝鸡秦源煤业有限公司（简称秦源公司）

(四) 建设期限：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(五) 建设内容：按照分流安置方案对 2018 年 6 月井闭坑剩余人员 226 人进行安置（其中转岗安置人员 62 人，内退职工 127 人，工伤 9 人，长病职工 4 人，待岗职工 24 人，其他供养职工）。

(六) 项目预算资金：陇县 2024 年去产能奖补资金项目预算安排资金为 1100.00 万元。

三、工作开展情况

(一) 监控目的

对照绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进绩效目标的实现。

(二) 监控方法

在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实地查看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采用目标比较法、定量分析和定性分析相结合等方式方法，将绩效实现情况与预期

绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，加之项目量大、面广，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是由于本项目涉及时间较长、人员分布分散，项目数量和质量的实施情况界定存在一定的局限性。

四、绩效监控分析

（一）预算执行进度

1、预算资金到位情况

截至 2024 年 6 月底，年度项目配套预算资金 1100.00 万元已全部到位至陇县发展和改革局，到位率达 100%。详见表 1。

2、预算执行情况

截至 2024 年 6 月底，项目单位陇县发展和改革局共拨付给秦源公司资金 900.00 万元，占财政预算金额的 81.82%。详见表 1。

截至 2024 年 6 月底，秦源公司收到安置资金 900 万元，2024 年 1 月-6 月共计支付职工安置费用 517.85 万元，占项目主管单位拨付奖补资金的 57.54%，详见表 2。

序号	项目名称	预算金额	到位金额	拨付金额	到位率	资金文号
1	陇县 2024 年去产能奖补资金项目	1000.00	1000.00	800.00	100%	陇财办建追(2024)24号

2	陇县 2024 年去产能奖补资金项目	100.00	100.00	100.00	100%	陇财办建(2024)5号原陇财办建道(2023)191号结转资金
	合计	1100.00	1100.00	900.00	100.00%	-

(二) 项目实施进度

2024 年 1 月至 6 月，项目实施单位-秦源公司能按照安置方案按期完成内退人员（不在岗职工）基本生活补贴、住房公积金、职工年金及各类保险的发放；按期完成工伤人员、六十年代精简人员、遗属人员的各类补助金发放；按期发放 60 年代精减及死亡职工遗属困难补助金；支付解除劳动合同人员经济补偿金；按期偿还以前年度垫付的资金等，共计支付职工安置费用 517.85 万元，占项目主管单位拨付奖补资金的 57.54%。奖补资金使用完成了年度计划目标任务的 50%，详见表 2。

表 2 项目实施进度情况表 单位：万元

序号	支出项目	2024 年 1 月	2024 年 2 月	2024 年 3 月	2024 年 4 月	2024 年 5 月	2024 年 6 月	合计
1	内退人员基本生活费	24.24	23.60	22.69	22.69	22.69	22.38	138.29
2	内退人员住房公积金	6.43	6.33	6.17	6.17	6.17	6.12	37.37
3	内退人员各类保险	7.88	7.84	7.84	7.84	7.89	7.89	47.18
4	内退人员年金	1.60	1.60	1.55	1.55	1.55	1.54	9.39
5	伤残补助	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18
6	六十年代精简人员补助	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
7	离休职工医疗费	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.58
8	遗属困难补助	4.01	0.00	0.00	4.21	0.00	0.00	8.22
9	其它支出(以前垫付资金)	49.72	46.95	62.58	36.41	36.68	39.74	272.07
	合计	98.63	86.32	100.83	79.45	74.98	77.67	517.85

(三) 目标实现程度

截止 2024 年 6 月底，陇县 2024 年去产能奖补资金项目整

体完工率为 50%（完成了 2024 年上半年任务），2024 年 12 月底能完成全年目标任务和资金支付计划任务。详见表 3 和附件 2。

表 3 陇县 2024 年去产能奖补资金项目执行情况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	1-6 月执行情况	1-6 月项目整体完工率	年底预计完成情况	完成目标可能性
1	陇县 2024 年去产能奖补资金项目	1100.00	517.85	50%	1100.00	能
	合计	1100.00	517.85	50%	1100.00	能

（四）项目绩效延伸监控

为扎实推进秦源公司去产能剩余职工安置工作，陇县发展和改革局会同县财政局、县人社局协助、指导秦源煤业有限，按照《陕西省钢铁煤炭行业化解过剩产能专项奖补资金管理实施细则》，对奖补资金使用和欠缴社保费及解除劳动关系职工经济补偿金等进行了重新测算，并按照国家 and 陕西省去产能奖补资金使用的相关政策和范围要求，结合秦源煤业公司实际，修订完善了《秦源煤业去产能剩余职工安置方案》，新安置方案坚持“以职工为中心”，从维护职工切身利益出发，继续兑现“不让一名职工失岗失业，不让一名职工委屈上访，不给政府添麻烦，不为社会增负担”“四不”承诺，妥善完成了职工安置工作，切实维护了社会和谐稳定。

2022 年 10 月 26 日陇县财政局下发了《关于下达“十三五”期间煤炭行业化解过剩产能奖补资金的通知》（陇财办建

〔2022〕143 号）文件，下达去产能奖补资金 9314 万元，专项资金用于秦源公司职工安置相关费用。根据该公司安置方案完

成一下安置任务：1、人员安置（127 名内退人员，9 名工伤人员，4 名常病人员，24 名待岗人员）；2、其他费用支出（60 年代精减及死亡职工遗属困难补助金、69 人工伤人员一次性伤残就业补助金、1 名离退人员医疗费、373 人以前年度医疗保险欠费、271 人以前年度职工养老保险欠费、19 人解除劳动合同经济补偿费）；3、用于清偿欠付未安置职工 2018 年 7 月至 2022 年 11 月生活费及社保等。

2022 年 11 月至 2024 年 6 月期间，财政预算金额 9314 万元，分批拨付至陇县发展和改革局资金 6900 万元；项目单位-陇县发展和改革局分批支付至秦源公司资金 6700 万元，占财政拨付资金的 97.10%，占财政总预算拨付资金的 71.93%。2022 年 11 月-2024 年 6 月宝鸡秦源煤业有限公司共支付资金 4,263.40 万元，占财政拨付资金（6700 元）的 63.63%，占财政总预算资金的 45.77%。详见表 4、表 5。

表 4 项目延伸预算资金到位况表 单位：万元

序号	项目名称	预算金额	到位金额	拨付金额	资金到位率	资金拨付率	资金文号	实施年度
1	陇县去产能奖补资金项目	9314	600	600	6%	100%	陇财办建(2022)143号	2022
2	陇县去产能奖补资金项目	3000	3000	3000	100%	100%	陇财办建(2023)6号	2023
3	陇县去产能奖补资金项目	1000	1000	1000	100%	100%	陇财办建追(2023)68号	2023
4	陇县去产能奖补资金项目	400	400	400	100%	100%	陇财办建追(2023)88号	2023
5	陇县去产能奖补资金项目	400	400	400	100%	100%	陇财办建追(2023)104号	2023
6	陇县去产能奖补资金项目	400	400	400	100%	100%	陇财办建追(2023)140号	2023
7	陇县去产能奖补资金项目	100		0	0%	0%	陇财办建追(2023)191号	2023

8	陇县去产能奖补资金项目	1000	1000	800	100%	80%	陇财办建建(2024)24号	2024
9	陇县去产能奖补资金项目	100	100	100	100%	100%	陇财办建(2024)5号 2023年结转资金	2024
	合计	6900	6900	6700	100%	97.1%	-	2022-2024

注：2022 年 11 月以(陇财办建〔2022〕143 号)下达了项目专项资金(9,314.00 万元)文件。2022 年下达资金 600 万元，2023 年分批下达 6 批资金合计 5300 万元仍属于 9,314.00 万元中的部分资金。故项目财政预算资金仍按 9,314.00.00 万元计算。

表 5 项目实施进度情况表(2022.10-2024.06)单位：万元

序号	支出项目	2022 年	2023 年	2024 年	合计
1	内退人员基本生活费	68.91	322.20	138.29	529.40
2	内退人员住房公积金	21.22	85.49	37.37	144.08
3	内退人员各类保险	128.38	239.95	47.18	415.51
4	内退人员年金	0.00	1.28	9.39	10.67
5	伤残补助	0.00	0.00	4.18	4.18
6	六十年代精简人员补助	0.54	0.00	0.57	1.11
7	离休职工医疗费	0.00	0.00	0.58	0.58
8	遗属困难补助	3.76	12.71	8.22	24.69
9	解除劳动合同经济补偿费	0.00	269.20	0.00	269.20
10	补交以前年度保险	0.00	396.53	0.00	396.53
11	还陇县财政局资金	0.00	880.00	0.00	880.00
12	其它支出(以前垫付资金)	264.79	1,050.58	272.07	1,587.44
	合计	487.61	3,257.94	517.85	4,263.40

通过项目实施，秦源公司补缴以前年度欠缴职工各项社保费用，支付解除劳动合同人员经济补偿金和工伤人员一次伤残就业补助金，及时发放内退职工基本生活费及缴纳各项保险和公积金，历史遗留问题基本得到解决，职工得到妥善安置。截至 2024 年 6 月底，剩余安置人员数量降至 60 人。但项目实施

过程中还存在着监管及绩效管理工作不够到位等问题。建议项目单位和实施单位强化责任意识，规范工作流程，严把审核审批关口，加强督导检查 and 绩效管理，进一步提升去产能奖补资金规范化管理水平，切实维护安置职工合法权益，保障资金及时、规范发放到位。

五、绩效监控结论

陇县发展和改革局实施的 2024 年去产能奖补资金项目资金安排符合党和国家相关政策及法律法规规定，符合陇县推进结构性改革发展需要。通过项目的实施，化解了煤炭行业过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展，推进和落实了秦源公司去产能剩余职工的安置工作，确保了社会及企业的和谐稳定。项目立项依据充分、财政预算资金安排基本合理，实施进展基本顺利。但项目全过程监管还不到位，安置方案中资金使用测算还不够明晰，资金申报、审核、审批过程不够规范，绩效目标管理工作不够到位。陇县 2024 年去产能奖补资金预算为 1100 万元，截止 2024 年 6 月底，项目主管单位-陇县发展和改革局共拨付资金 900 万元，项目实施单位-秦源公司实际收到资金 900 万元，使用资金 517.85 万元，占财政总预算资金（1100 万元）的 47.08%。秦源公司去产能奖补资金发放任务完成年度计划目标任务的 50%。预计 2024 年底前能完成全年项目目标任务。

六、存在问题

（一）项目监管有待加强。陇县去产能奖补资金项目尽管已实施了两年多，但从本次事中绩效评价调查情况看，项目监管工作仍不够到位。一是项目监督机制不健全，监督不到位。项目实施过程中未能定期或不定期对秦源公司留守处的相关工作进行监督检查或调查研究，相关情况不明、底数不清、数据模糊。二是项目日常管理流于形式。重要文件资料不齐全，如，现场评价时项目单位无法提供出项目立项报告、审核认定的新安置方案等相关资料，而且项目自评报告等工作也是由实施企业代为完成。由此，反映出项目单位的日常监管工作不到位、流于形式；三是资金用款审批不规范。部分用款计划申请表签字、日期缺失，资金用途填写简单粗放，审核也不严格。

（二）奖补资金支付不规范。一是定期偿还的垫付资金不明晰。2022 年 11 月至 2024 年 6 月，秦源公司定期用奖补资金偿还以前年度垫付资金，累计向公司建行账户转账支付 1587.44 万元，记账金额及凭证缺乏相应的佐证支撑资料，还款金额随意性大，与前期的垫付款项未形成相互对应关系，存在一定的资金差额，相关人员也说不清楚；7 月、10 月分三笔向陇县财政局还款共计 880 万元，经询问该公司财务人员，也不清楚还款事由（后通过查询银行账户交易流水显示，其中 2023 年 6 月 9 日支付给陇县财政局的 300 万元，备注摘要为“交回煤矿安全改造资金”，与本项目无关联），疑似项目之间资金串用。二是未建立奖补资金安置费台账。秦源公司各类奖补资金支付资料分散在财务记账凭证中，未依据财务资金支付情况建立奖补资金使用台账，无法获知各类安置人员及每一位受

安置职工奖补资金应核发金额、实发金额等明细情况，无法清晰看到项目实施的真实情况。

（三）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目单位已开展了项目绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效考核指标体系选择不恰当和绩效监控表填报不合理，绩效自评不够规范、不够完整，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）强化监管检查力度，严把审核审批关口。一要建立健全项目监督管理机制，要促进监督关口前移，加强对项目资金管理、报送、审核、审批、发放等全过程的监督检查，禁止挪用、截留、虚报、冒领奖补资金，保证资金规范安全使用。二要加强对项目的跟踪审查，保障项目的顺利推进。主管部门应加强项目督查和监管，加大检查力度，确保项目按计划顺利完成，不出纰漏。一方面要对项目资金发放的程序、发放人员的行为、责任制落实等全过程情况进行督导检查，防止出现纰漏；另一方面要做好调差研究工作，要深入安置职工家庭，查看奖补补贴到位情况，受安置职工是否能按照政策真正拿到各类安置费用，切实做到情况明、底数清、数据准，确保责任到位、监管到位。

（二）加强财务管理，规范资金支付行为。一要完善财务管理制度，加强专项资金管理，规范资金支付程序。项目单位应严格按照有关财务会计准则、财政专项资金管理制度、工业企业结构调整专项奖补资金管理暂行办法进行资金的申报、分配、

拨付和管理。二要严格遵循财政资金专款专用，独立核算的管理原则。专项资金应专款专用，不得用于专项资金使用范围以外的开支。专项资金实行按项目单独核算，不得项目之间串用。三是要加强财务精细化核算。企业会计制度规定，会计核算应当以实际发生的交易或事项为依据，如实反映企业的财务状况、经营成果和现金流量；企业的会计核算应当清晰明了，便于理解和利用。秦源公司应针对以前年度奖补资金偿还及垫付记账不清晰、金额及凭证资料依据不足、还款金额随意性大以及未与前期的垫付款项相互对应等问题，要进行一一梳理，按照国家有关管理规定、办法，以及规范化和精细化要求进行全面整改，确保全部款项支付规范、准确、完整、真实有效。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目实施单位要扎实

开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真开展项目总结（含事中工作总结）及绩效自评工作，准确填写自评数据表或绩效目标完成表，并形成详实、完整、规范的自评报告。

附件 1：绩效考评组成员表

附件 2：项目支出绩效目标执行监控表

附件 3：评价单位营业执照

陇县财政局

陕西大可工程咨询监理有限公司

2024 年 7 月 16 日

附件 1:

绩效考评组成员表

龙军林 陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
王 丽 陕西大可工程咨询监理有限公司高级工程师
贺 莉 陕西大可工程咨询监理有限公司会计师

附件 2

陇县 2024 年去产能奖补资金项目支出绩效目标执行监控表（2024 年度）

单位名称	陇县发展和改革委员会			项目名称	陇县 2024 年去产能奖补资金项目											
实施单位	宝鸡秦源煤业有限公司			项目批准机关及文号	陇县财政局 陇财办建道〔2024〕24 号 陇财办建〔2024〕5 号											
资金情况 (万元)		年初预算数	按原项目用途执行数	按原项目用途执行率	调整为其他用途执行数	调整为其他用途执行率	全年执行率									
	年度资金总额	1100	900	81.82%	0	0	100%									
	其中：本年一般公共预算拨款	1100	调整为其他用途原因说明													
	其他资金															
累计下达预算资金总额 (分年度实施项目)	9314	累计执行数	6900	累计执行率	74.08%											
年度总体目标				年度总体目标完成情况												
目标：通过项目的实施，化解了煤炭行业过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展，推进和落实了秦源公司去产能剩余职工的安置工作，确保了社会及企业的和谐稳定。				目标：通过项目的实施，化解了煤炭行业过剩产能、推动煤炭企业实现脱困发展，推进和落实了秦源公司去产能剩余职工的安置工作，确保了社会及企业的和谐稳定。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			纠偏措施
	产出指标	数量指标	安置职工-内退人员人数	61 人	已发放年度的 50%	100%	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
			安置职工-伤残人员人数	5 人	已发放年度的 20%	100%							√			
			安置职工-60 年代精减人员人数	1 人	已发放年度的 100%	100%							√			
			安置职工-遗属困难补助人员人数	40 人	已发放年度的 50%	100%							√			
质量指标	按月/季度发放准确率	100%	-	100%							√					

陇县 2024 年去产能奖补资金项目事中监控评价报告

	时效指标	资金到位率	100%	-	100%							√			
		按月/季度发放及时率	100%	-	100%								√		
	成本指标	项目投入资金成本（万元）	≤1000	900	100%							√			
效益指标	经济效益指标	-	-	-	-							-			
	社会效益指标	职工安置情况	明显	明显	明显							√			
		维护社会稳定和长治久安	明显提高	明显提高	明显提高							√			
		安置职工的幸福感	明显提高	明显提高	明显提高							√			
	生态效益指标	煤矿周边地质环境改善情况	明显	明显	明显							√			
	可持续影响指标	淘汰退出小煤矿，推动煤炭行业供给侧结构性改革作用情况	明显	明显	明显							√			
满意度指标	服务对象满意度指标	安置职工满意度	≥90%	90%	≥90%							√			
完成较好的目标和指标	数量指标、质量指标、时效指标完成较好。企业每月及时发放缴纳内退人员基本生活费及各类保险、公积金、年金，保障了内退人员基本生活质量，维护社会稳定作用明显。														
存在问题的目标和指标及原因分析	成本指标预算资金还不到位，存在 2414 万元的差距。主要原因：财政资金紧张，资金分批进行拨付。														
存在的其它问题	1. 财务管理不够规范。2、专项工作总结不够到位。3、未建立专项资金发放记录台账。														
整改措施	1. 加强财务管理，规范资金支付。2. 加强专项工作总结。3、建立专项资金发放台账，全面、准确、明晰、动态记录安置费用。														

备注：1. 完成较好的目标和指标：从项目实际执行情况量化填写。

2. 存在问题的目标和指标：从项目实际执行情况量化填写。

2. 整改措施：针对存在问题，提出切实可行的具体措施。

附件 3:

统一社会信用代码
91610000730416075R

名称 陕西大可工程咨询监理有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 尚勇

经营范围 工程、货物和服务招标代理；建筑工程施工；工程概预算、结算和竣工决算、投标报价、工程造价的咨询服务；项目管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹佰万元人民币

成立日期 2001年08月17日

营业期限 长期

住所 西安市碑林区朱雀大街78号


扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息

登记机关
2020年10月23日

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

附件 4:



工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：陕西大可工程咨询监理有限公司

证书编号：甲 002161005607

有效期：自 2021年03月17日
至 2024年03月16日



中华人民共和国住房和城乡建设部制